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2. Executive Summary (maximum 5 pages) 
Realizacja projektu rozpoczňğa siň zgodnie z harmonogramem. IstotŃ zaplanowanych 

dziağaŒ jest fizyczne zabezpieczenie stropu Jaskini Szachownica. Obiekt poğoŨony jest 

w Gminie Lipie, na terenie ZağňczaŒskiego Parku Krajobrazowego. Podziemia znajdujŃ 

siň w szczytowej partii wzg·rza zwanego KrzemiennŃ G·rŃ (okoğo 227 m n.p.m.). 

Wzniesienie zostağo objňte ochronŃ prawnŃ w postaci rezerwatu przyrody i specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk Natura 2000. Gğ·wnym celem przedmiotowego projektu jest 

ochrona wystňpujŃcych w Jaskini Szachownica gatunk·w nietoperzy w tym: mopka 

(Barbastella barbastellus), nocka ğydkowğosego (Myotis dasycneme); nocka duŨego 

(Myotis myotis) oraz nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii). Oczekiwanym efektem 

finalnym bňdzie utrzymanie warunk·w bytowania 10 gatunk·w nietoperzy. WaŨnymi 

zağoŨeniami projektu sŃ r·wnieŨ: podniesienie ŜwiadomoŜci ekologicznej spoğeczeŒstwa, 

wzrost wiedzy na temat obszar·w Natura 2000 i nietoperzy oraz zrozumienie potrzeby 

ochrony tej grupy zwierzŃt, a takŨe wymiana doŜwiadczeŒ pomiňdzy instytucjami 

realizujŃcymi projekty z dziedziny ochrony przyrody.   

Zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu, w ramach dziağania F.1 Powoğanie Zespoğu 

Projektowego i koordynacja dziağaŒ od I kwartağu 2014 r. trwağy prace zwiŃzane 

z powoğaniem zespoğu projektowego, kt·rego zaangaŨowanie umoŨliwiğo koordynacjň 

dziağaŒ przewidzianych w projekcie. Do 31.03.2014 r. dokonano takŨe wszelkich ustaleŒ 

w zakresie zasad jego realizacji w strukturach jednostki dotyczŃcych przepğywu 

dokument·w zwiŃzanych z realizacjŃ projektu. Ponadto w ramach dziağania F.1 

dokonano przewidzianych w projekcie w 2014 r. zakup·w sprzňtu i wyposaŨenia dla 

pracownik·w zaangaŨowanych w realizacjň. 

W ramach dziağania A.1 SporzŃdzenie dokumentacji technicznej wykonywania zadania, 

zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu projektu, 1 lipca 2014 r. Regionalna Dyrekcja 

Ochrony środowiska w Katowicach podpisağa umowň z Gğ·wnym Instytutem G·rnictwa 

na realizacjň zadania obejmujŃcego wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia 

Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawağem stropu. Wykonawcň wyğoniono 

w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z UstawŃ Prawo 

Zam·wieŒ Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Odbioru dokumentacji dokonano 23 

stycznia 2015 r. 

Od I kwartağu 2014 r. do II kwartağu 2015 r. zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu, 

trwağy prace zwiŃzane z realizacjŃ dziağania A.2 Uzyskanie uzgodnieŒ koniecznych do 

realizacji, w ramach kt·rego 24 kwietnia i 7 maja 2014 r. wydano ZarzŃdzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia 

planu zadaŒ ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004, oraz 

ustanowienia zadaŒ ochronnych dla rezerwatu przyrody ñSzachownicaò. 12 sierpnia 

2014 r. podpisano umowň z wykonawcŃ operatu oddziağywania prac projektowych na 

Ŝrodowisko; 12 maja 2014 r. dokonano odbioru opracowania. Ponadto, 20 kwietnia 2015 

r. podpisano umowň z NadleŜnictwem Kğobuck na udostňpnienie grunt·w. 

Dokumenty wytworzone w ramach dziağaŒ A.1 i A.2 stanowiğy podstawň do ogğoszenia 

20 lutego 2015 r., zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu projektu, przetargu na 

wyğonienie wykonawcy prac w ramach dziağania C.1. Wykonanie zabezpieczenia stropu 

jaskini projektu LIFE SZACHOWNICA/PL. 15 czerwca 2015 r. zostağa podpisana 

umowa z firmŃ Novum Servis Sp. z o.o. Oficjalnie przekazanie Wykonawcy terenu 

realizacji rob·t odbyğo siň 18 czerwca 2015 r.  

W ramach I etapu prac wykonane zostağy konstrukcje w formie filar·w, kt·re wzmocniŃ 

statecznoŜĺ stropu w miejscach najwiňkszego zagroŨenia zawağem. Sieĺ wŃskich szczelin 

stropu zostağa wzmocniona spoiwem w postaci dwuskğadnikowego kleju wtğaczanego 

w gğŃb skağy pod wysokim ciŜnieniem oraz rzňdami kotwi. Wykonano tzw. obudowň 
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kotwowo-ciňgnowŃ, kt·ra ma za zadanie zapobiec opadom duŨych blok·w skalnych. 

W miejscach najintensywniejszego osypywania drobnych skağ wykonano obudowň 

kotwowŃ z zastosowaniem okğadziny siatkowej i rurowych kotwi 

iniekcyjnych. 11 wrzeŜnia 2015 r. dokonano obioru I etapu rob·t zwiŃzanych 

z zabezpieczeniem jaskini. Wykonanie i odbi·r II etapu rob·t zaplanowano na IV kwartağ 

2016 r. 

Zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu, r·wnolegle do ww. rob·t realizowane byğy 

czynnoŜci przewidziane w ramach dziağania D.1 Monitoring wpğywu dziağaŒ w ramach 

projektu. Dotyczyğy one peğnienia nadzoru autorskiego ï weryfikujŃcego zgodnoŜĺ 

z dokumentacjŃ technicznŃ opracowanŃ w ramach dziağania A.1, przyrodniczego ï 

kontrolujŃcego przestrzeganie zapis·w dotyczŃcych wskazaŒ okreŜlonych w operacie 

oddziağywania prac projektowych na Ŝrodowisko wykonanym w ramach dziania A.2, 

oraz inwestorskiego. 

W ramach dziağania D.2 Ocena wpğywu spoğeczno- gospodarczego planowanych dziağaŒ 

na lokalnŃ gospodarkň i spoğeczeŒstwo, a takŨe przywr·cenie funkcji ekosystemu, 

zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu zlecono wykonanie badania ewaluacyjnego. 6 

maja 2015 r. dokonano odbioru I etapu. Odbi·r II etapu opracowania zaplanowano na II 

kwartağ 2017 r . 

W ramach realizacji zadania E.2 Wykonanie tablic informacyjnych i pamiŃtkowych, 

zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu tj. do koŒca II kwartağu 2015 r. w miejscu 

realizacji projektu zamontowano tablice informacyjne. 

W ramach realizacji dziağania E.4 Kampania promocyjna i informacyjna dotyczŃca 

ochrony nietoperzy na bieŨŃco publikowano informacje o projekcie i gatunkach 

chronionych w ramach obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004 w prasie, na 

stronie internetowej RDOś w Katowicach, portalach spoğecznoŜciowych oraz stornie 

internetowej projektu wykonanej w ramach dziağania E.1 Wykonanie strony internetowej 

projektu. Ponadto, w ramach dziağania E.4 zlecono takŨe wykonie ReportaŨu 

telewizyjnego, organizowano spotkania dyskusyjne, w tym konferencjň inaugurujŃcŃ 

projekt, z udziağem przedstawicieli samorzŃdu oraz NadleŜnictwa Kğobuck, 

uczestniczono w konferencjach i seminariach naukowych gdzie przedstawiano efekty 

realizacji projektu, oraz podpisano dwie umowy na realizacjň kampanii promocyjno-

edukacyjnych w szkoğach oraz Ŝrodowisku speleolog·w kt·re realizowane bňdŃ w latach 

2016 -2017. 

Od IV kwartağu 2014 r., zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu trwağy prace zwiŃzane 

z wyğonieniem wykonawcy audytu zewnňtrznego w ramach dziağania F.2 Audyt. 13 lipca 

2015 r. dokonano odbioru I etapu zlecenia. II etap zostanie wykonany w III kwartale 

2017 r., po zakoŒczeniu realizacji zadaŒ przewidzianych w projekcie. 

W ramach realizacji dziağania F.3 Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE lub 

z innymi projektami m.in. prowadzono wymianň doŜwiadczeŒ za poŜrednictwem 

telefonu, oraz poczty elektronicznej z beneficjentami innych projekt·w. Uczestniczono w 

spotkaniach warsztatowych beneficjent·w realizujŃcych projekty LIFE przyroda. W 

ramach wymiany doŜwiadczeŒ miňdzy projektami przedstawiciele zespoğu projektowego 

odbyli wizytň w Kamienioğomie w Bochotnicy. Zesp·ğ projektowy LIFE 

Szachownica/PL nawiŃzağ r·wnieŨ kontakt z Dr. Andreasôem Kieferôem ï 

koordynatorem projektu Ochrony populacji siedlisk nietoperzy w byğej kopalni bazaltu w 

Mayener Grubenfeld. Dziňki uprzejmoŜci Dr Kieflerôa 5 listopada br., w ramach 

zaplanowanej w projekcie wizyty studyjnej przedstawiciele zespoğu projektowego LIFE 

Szachownica/PL zapoznali siň z efektami prac przeprowadzonych w ramach 

niemieckiego projektu, jego zakresem oraz problemami napotkanymi podczas jego 

realizacji.  
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Do koŒca II kwartağu 2017 r. planuje siň sporzŃdzenie  ramach dziağania F.4 Planu 

komunikacji po zakoŒczeniu realizacji projektu w ramach LIFE + oraz  Planu ochrony 

po zakoŒczeniu realizacji projektu LIFE + w ramach dziağania F.5 oraz wykonanie 

sprawozdania w jňzyku niespecjalistycznym w ramach dziağania E.3. Terminy te sŃ nadal 

moŨliwe do osiŃgniňcia. 

 

 

The Project implementation process started according to schedule. The purpose of the 

measures planned is to provide physical reinforcement of the ceiling of the Szachownica 

Cave. The Cave is situated in the Lipie Commune, on the territory of the Zağňcze 

Landscape Park. The underground corridors are located in the peak area of the hill named 

Krzemienna G·ra (approx. 227 metres above sea level). The hill is subject to legal 

protection in the form of a nature reserve and a Special Area of Conservation Natura 

2000. The key objective of the Project at issue is to protect the bat species dwelling in the 

Szachownica Cave, including: the barbastelle bat (Barbastella barbastellus), the pond bat 

(Myotis dasycneme), the mouse-eared bat (Myotis myotis) and the Bechsteinôs bat (Myotis 

bechsteinii). The expected final result will be conservation of the dwelling environment 

for 10 bat species. Other important goals of the Project have also been to: improve the 

societyôs environmental awareness, improve peopleôs knowledge of bats and of the 

Natura 2000 areas, understand the need to protect that animal group and, lastly, to share 

experience between institutions implementing projects related to environmental 

protection.   

According to the schedule, as part of Measure F.1 Appointment of a Project Team and 

co-ordination of actions, since the 1
st
 quarter of 2014 works had been underway to 

appoint a project team whose engagement enabled co-ordination of the actions stipulated 

in the Project. By 31
st
 March 2014 all the arrangements were also made to establish the 

rules for the Project implementation within the entityôs structures, pertaining to a flow of 

project-related documents. Furthermore, as part of Measure F.1 purchases of equipment 

and devices for the staff engaged in the project delivery were made as provided for in the 

Project for 2014. 

As part of Measure A.1 Drafting technical documentation for the implementation of the 

task, as provided for in the Project schedule, on 1
st
 July 2014 the Regional Directorate for 

Environmental Protection in Katowice signed an agreement with the Central Mining 

Institute on the performance of a task consisting in a development of a technical design 

for the protection of the Szachownica Cave against uncontrolled collapse of the ceiling. 

The contractor was selected in an open tender procedure conducted in accordance with 

the Public Procurement Law of 29
th
 January 2004. Acceptance of the documentation took 

place on 23
rd

 January 2015. 

In the period from the 1
st
 quarter 2014 until the 2

nd
 quarter of 2015, as provided for in the 

schedule, works were carried out related to the implementation of Measure A.2 

Obtainment of decisions required for the implementation, whereunder on 24
th
 April and 

7
th
 May 2014 Instructions of the Regional Director for Environmental Protection in 

Katowice on a development of a plan of protective measures for the area Natura 2000 

Szachownica PLH240004, and on the establishment of protective measures for the 

ñSzachownicaò Nature Reserve were issued. On 12
th
 August 2014 an agreement was 

signed with a contractor responsible for the carrying out of a survey of the project worksô 

environmental impact and on 12
th
 May 2014 the survey was officially accepted. 

Moreover, on 20
th
 April 2015 and agreement was signed with the Forest District 

Inspectorate in Kğobuck on the granting of access to the site. 
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Documents drafted under Measures A.1 and A.2 served as a basis for the announcement 

on 20
th
 February 2015, as provided for in the project schedule, of a tender procedure for 

the selection of a contractor to carry out the works under Measure C.1. Protection of the 

cave ceiling under the LIFE SZACHOWNICA/PL project. On 15
th
 June 2015 an 

agreement was signed with Novum Servis Sp. z o.o. The official handover of the site 

where the works were to be carried out to the Contractor took place on 18
th
 June 2015.  

As part of the 1
st
 stage of the works structures in the form of pillars were constructed to 

enhance the stability of the cave ceiling in places most at risk of collapsing. A dense 

network of narrow fissures in the ceiling was reinforced with a binding agent in the form 

of a double-component glue injected into the rock under high pressure and with rows of 

bolts. The so-called truss-bolt support was employed to prevent falling of large rock 

blocks. In places where small rocks were falling most intensely a bolt support was 

constructed using mesh cladding and injection-type pipe bolts. On 11
th
 September 2015 

the first-stage cave protection works were officially accepted. The completion and 

acceptance of the second-stage works are planned for the 4
th
 quarter of 2016. 

According to the schedule, concurrently with the above-described works the tasks 

planned under Measure D.1 Monitoring of the impact of measures carried out under the 

Project were carried out. These involved the authorôs supervision intended to verify 

compliance with the technical documentation drafted under Measure A.1, environmental 

supervision ï to check compliance with the instructions stipulated in the survey of the 

project worksô environmental impact, carried out under Measure A.2, and the investorôs 

supervision. 

As part of Measure D.2 Assessment of the social and economic impact of measures 

planned on the local economy and society, and restoration of the ecosystem function, 
as provided for in the schedule, an evaluation survey was ordered. On 6

th
 May 2015 the 

acceptance procedure for the first-stage works was successfully completed. Acceptance 

of the second-stage works is planned in the 2
nd

 quarter of 2017. 

Under Measure E.2 Producing information boards and commemorative plaques, 

according to the schedule, i.e. by the end of the 2
nd

 quarter of 2015, information boards 

were installed on the project implementation site. 

As part of the implementation of Measure E.4 Promotional and information campaign 

for the protection of bats information on the project and on the species protected as part 

of the Natura 2000 Szachownica PLH240004 area was published on an on-going basis in 

the press, on the website of the Regional Directorate for Environmental Protection in 

Katowice, on social networking sites and in the project website developed under Measure 

E.1 Developing the project website. Furthermore, as part of Measure E.4 also a TV 

reportage was ordered, discussion meetings were held, including a project opening 

conference, attended by representatives of the local government authorities and the Forest 

District Inspectorate in Kğobuck, conferences and scientific seminars were attended 

where the effects of the project implementation were presented, and two agreements were 

signed on the arrangement of promotional and educational campaigns at schools and in 

the speleologistsô community to be conducted in the years 2016-2017. 

Since the 4
th
 quarter of 2014, as provided for in the schedule, works had been underway 

with a view to selecting a party to conduct an external audit under Measure F.2 Audit. On 

13
th
 July 2015 the 1

st
 stage of the task commissioned was officially accepted. The 2

nd
 

stage will be carried out in the 3
rd
 quarter of 2017 following completion of the tasks 

planned under the project. 

As part of the implementation of Measure F.3 Networking with other LIFE and non-

LIFE pro jects, among other things experience sharing with beneficiaries of other projects 

took place via telephone and e-mail. Our representatives participated in workshop 



 7 

meetings of beneficiaries implementing LIFE Nature projects. As part of the experience-

sharing between projects, representatives of the project team paid a visit in a quarry in 

Bochotnica. The LIFE Szachownica/PL project team also contacted Dr Andreas Kiefer, 

the co-ordinator of the project for the protection of bat populations and habitats in the 

former basalt mine in Mayener Grubenfeld. Through the courtesy of Dr Kiefer, on 5
th
 

November 2015, during a study visit planned under the project, representatives of the 

LIFE Szachownica/PL project team acquainted themselves with the outcome of the works 

carried out under the German project, the scope of the project and also with problems 

faced in the course of its implementation.  

By the end of the 2
nd

 quarter of 2017 a Plan for communication following completion of 

the project implementation under LIFE+ under Measure F.4 and a Protection plan 

following completion of a LIFE+ project under Measure F.5, and also a report in a 

non-specialist language under Measure E.3 are planned to be drafted. These deadlines 

are still achievable. 
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3. Introduction (1 page) 

Szachownica to jeden z najdğuŨszych system·w jaskiniowych na WyŨynie Krakowsko-

WieluŒskiej, poğoŨony w kompleksie las·w na terenie gminy Lipie, znajdujŃcy siň na 

wzg·rzu "Krzemienna G·ra". Wzniesienie ze wzglňdu na swoje walory zostağo objňte 

ochronŃ prawnŃ w postaci rezerwatu przyrody i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 

Natura 2000. Ostoja jest drugim pod wzglňdem liczebnoŜci zimowiskiem nietoperzy 

w Polsce.Co roku hibernuje tu ponad 2000 nietoperzy, reprezentujŃcych 10 gatunk·w, 

w tym 4 objňte prawem unijnym.

Ingerencja czğowieka w g·rotw·r spowodowağa naruszenie statecznoŜci masywu 

skalnego. W obiekcie zauwaŨalne byğy efekty intensywnego procesu dezintegracji 

g·rotworu jaskini, kt·ry spotňgowany byğ naturalnymi procesami przemarzania oraz 

zjawiskami krasowymi. W jaskini wystňpowağy ŜwieŨe obrywy skağ oraz wyraŦne ugiňcia 

ğawicy stropowej w sztucznie powstağych korytarzach. Istniağo ryzyko cağkowitego 

rozpadu stropu obiektu. Wiele przesğanek wskazywağo na to, Ũe zawalenie czňŜci jaskini 

jest nieuniknione. Zawağ stropu jaskini oznaczağby utratň miejsca hibernacji oraz rojenia 

dla nietoperzy, co skutkowağoby spadkiem ich liczebnoŜci na tym terenie. 

ObowiŃzkiem paŒstwa czğonkowskiego UE jest zapewnienie wğaŜciwego stanu ochrony 

dla  gatunk·w i siedlisk, dla kt·rego zostağ utworzony obszar Natura 2000. Warunkiem 

utrzymania wğaŜciwego stanu ochrony dla nietoperzy na terenie przedmiotowego obszaru 

jest zatrzymanie dezintegracji stropu Jaskini Szachownica I w czňŜci sztucznie 

poszerzonej oraz okolic otworu Jaskini Szachownica II. W Ŝwietle powyŨszych fakt·w 

konieczne jest niedopuszczenie do destrukcji jaskini. Dziağania przewidziane w projekcie 

w konsekwencji spowodowaĺ majŃ zachowanie w obecnym stanie istniejŃcego miejsca 

wystňpowania nietoperzy na omawianym obszarze Natura 2000.

Zgodnie z zağoŨeniami projektu prace przewidziane w ramach wzmocnienia obiektu 

prowadzone bňdŃ we fragmentach Jaskini Szachownica I wykorzystywanych jako 

miejsca hibernacji nietoperzy, kt·re wskazano jako zagroŨone zawağem tj. Salach: 

WejŜciowej, PrzejŜciowej, Puchacza oraz Zğomisk. 

Przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 sŃ 4 gatunki nietoperzy z II ZağŃcznika 

Dyrektywy Siedliskowej. Regularnie hibernuje tu : mopek (Barbastella barbastellus), 

nocek ğydkowğosy (Myotis dasycneme); nocek duŨy (Myotis myotis) oraz nocek 

Bechsteina (Myotis bechsteinii). Ponadto swoje zimowe schronienia posiadajŃ tutaj 

r·wnieŨ takie gatunki jak mroczek p·Ŧny (Eptesicus serotinus), nocek Brandta (Myotis 

brandtii), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek wŃsatek (Myotis mystacinus), nocek 

Natterera (Myotis nattereri), gacek brunatny (Plecotus auritus).

W celu zatrzymania dezintegracji Jaskini Szachownica zaplanowano  prace polegajŃce na 

konserwacji i wzmocnieniu struktury skalnej  stropu co pozwoli na zachowanie ksztağtu 

jaskini w stanie jak najbardziej zbliŨonym do obecnego. Prace podzielono na dwa etapy 

(wzajemnie ze sobŃ powiŃzane): 

- etap I - tymczasowe wzmocnienie stropu filarami w wyznaczonych miejscach (prace 

wstňpne), 

- etap II - mechaniczne wzmocnienie stropu oraz ograniczenie przesiŃkania wody 

(klejenie stropu oraz montowanie kotew w g·rotworze). 
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Ad. I. Tymczasowa obudowa podporowa 

Przeprowadzone na etapie przedprojektowym badania i analizy wykazağy duŨe 

zagroŨenie zawağowe strop·w sal  jaskini. Dlatego przed podjňciem wğaŜciwych rob·t 

zabezpieczajŃcych najbardziej zagroŨone miejsca byğy podpierane obudowŃ podporowŃ z 

zastosowaniem kaszt·w drewnianych. RozwiŃzanie to jest szeroko stosowane obecnie w 

g·rnictwie. 

Kaszty stanowiğy czasowe zabezpieczenie przed zawağem  wytypowanych sal jaskini, do 

czasu wykonania wğaŜciwego, trwağego wzmocnienia jaskini. Po zakoŒczeniu prac 

wğaŜciwych kaszty zostanŃ rozebrane, a jaskinia zostanie przywr·cona do swojego 

poprzedniego stanu i wyglŃdu. 

Ze wzglňdu na koniecznoŜĺ wykonania prac zabezpieczajŃcych w 2 sezonach w okresach 

od maja do wrzeŜnia (najp·Ŧniej paŦdziernika) kaszty te muszŃ byĺ w kaŨdym sezonie 

montowane (przed wykonaniem rob·t) i demontowane (po ich zakoŒczeniu). Wykonanie 

obudowy podporowej jest warunkiem sine qua non rozpoczňcia realizacji II etapu 

zabezpieczenia stropu Jaskini. 

Ad II. Fizyczne wzmocnienie stropu Jaskini Szachownica 

Do wğaŜciwego zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica zastosowano r·wnieŨ metody 

stosowane w g·rnictwie. Po analizie dokumentacji sporzŃdzonej przez Gğ·wny Instytut 

G·rnictwa, na podstawie zlecenia ślŃskiego Urzňdu Wojew·dzkiego w  Katowicach 

wybrano kombinacje dw·ch metod:  iniekcje ciŜnieniowe od strony strop·w jaskini oraz 

montaŨ kotwi iniekcyjnych z powierzchni. Zamierzeniem autor·w dokumentacji byğo 

stworzenie maksymalnie prostego i niezawodnego systemu zapewniajŃcego 

zabezpieczenie stabilnoŜci omawianego systemu skalnego.  

1. Iniekcja wzmacniajŃco-uszczelniajŃca od strony strop·w jaskini. 

Metoda ta polega na wtğoczeniu Ŝrodka klejŃcego w otwory wywiercone w stropie 

jaskini.  Jako Ŝrodek iniekcyjny zastosowano Ũywice poliuretanowe. Spieniony poliuretan 

charakteryzuje siň doskonağymi wğasnoŜciami klejŃcymi, a zarazem wysokŃ 

wytrzymağoŜciŃ na rozciŃganie, Ŝciskanie i zaginanie. Iniekcje poliuretanowe mogŃ byĺ 

stosowane do usuwania rys i spňkaŒ w g·rotworze, uszczelniania przed migracjŃ wody, 

konsolidacji i wzmacniania strop·w ocios·w wyrobisk. Powiňkszenie objňtoŜci Ŝrodka 

klejŃcego pozwala na wypeğnienie rys i pňkniňĺ blok·w skalnych co gwarantuje dobre 

sklejenie i wzmocnienie skağ. Zastosowanie iniekcji zwiňkszyğo szczelnoŜĺ i konsolidacjň 

g·rotworu.  

2. Wzmacnianie g·rotworu za pomocŃ kotwi (Ũerdzi). 

Metoda ta polega na umieszczeniu w stropie jaskini kotew gruntowych. Proces 

technologiczny polega na  wywierceniu otwor·w w stropie jaskini r·wnych dğugoŜciom 

Ũerdzi za pomocŃ ruchu obrotowego kotwy (majŃ one postaĺ gwintowanych rur), dziňki 

czemu zostağy one wprowadzone do blok·w skalnych.  Po wykonaniu tych czynnoŜci do 

koŒca kotew podğŃcza siň pompň iniekcyjnŃ i wtğacza Ŝrodek klejŃcy. Metoda ta opiera 

siň na idei Ă samowwiercajŃcego siň zbrojeniaò - to znaczy - wykonanie otworu, jego 

iniekcja oraz montaŨ zbrojenia odbywa siň w jednym przebiegu technologicznym. 

Realizowane jest to poprzez konstrukcjň Ũerdzi typu Ă3 w 1ò, to jest zbrojenie ï 

gruboŜcienne, gwintowane rury sŃ wykorzystywane jako przew·d wiertniczy  oraz 

przew·d iniekcyjny (iniekt podawany jest wewnňtrznym otworem Ũerdzi i wytğaczany 

poprzez koŒc·wkň wiertniczŃ). W czasie wiŃzania Ŝrodek iniekcyjny zwiňksza objňtoŜĺ, 

co powoduje penetracjň kleju w szczeliny i sklejanie popňkanych skağ. Zbrojenie 
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odznacza siň znacznie wiňkszŃ wytrzymağoŜciŃ na zginanie i Ŝcinanie niŨ peğne prňty 

zbrojeniowe o tym samym przekroju poprzecznym. CiŃgğy gwint Ũerdzi umoŨliwia 

dowolne ich ciňcie, a ğŃczenie odbywa siň za pomocŃ systemowych ğŃcznik·w. Metoda ta 

dziňki swej konstrukcji sprawdza siň w kaŨdych warunkach i nie wymaga 

przeprowadzenia obszernych i szczeg·ğowych badaŒ geologicznych. Gğ·wnym celem 

kotwienia jest uzyskanie statecznoŜci wyrobiska poprzez przejecie przez kotwy naprňŨeŒ, 

gğ·wnie rozciŃgajŃcych, wystňpujŃcych w stropie. 

Liczba kotwi oraz otwor·w iniekcyjnych  i ich rozmieszczenie, a takŨe ich dğugoŜĺ 

zostağy poddane szczeg·ğowej analizie w projekcie technicznym iniekcji. 

Dziňki wykonaniu prac strop jaskini zostanie zabezpieczony i zatrzymany zostanie proces 

destrukcji jaskini. 

Podstawowymi rezultatami projektu bňdzie: 

- zabezpieczenie w spos·b stağy 1000 m
2
 strop·w sal Jaskini Szachownica, 

- zabezpieczenie na stağe fragment·w stropu i ocios·w jaskiniowych, 

- zachowanie liczby i kubatury pomieszczeŒ wykorzystywanych przez nietoperze, 

- utrzymanie w obecnym ksztağcie miejsc wlotu nietoperzy do jaskini, 

- zapewnienie wğaŜciwego stanu wentylacji jaskini. 

 

Ze wzglňdu na specyfikň realizacji projektu nie przewidywano znaczŃcego negatywnego 

wpğywu na lokalnŃ gospodarkň gğ·wnego dziağania zaplanowanego do realizacji. Obiekt 

nie byğ i nadal nie bňdzie udostňpniony do zwiedzania zatem przewidywany wpğyw na 

spoğeczeŒstwo ograniczony jest do spodziewanego poszerzenia ŜwiadomoŜci 

ekologicznej spoğeczeŒstwa w zakresie wiedzy o nietoperzach, ich roli w Ŝrodowisku 

naturalnym oraz sposobie ochrony tych zwierzŃt. 

 

Spowoduje to zatrzymanie dezintegracji stropu Jaskini Szachownica i utrzymanie obecnie 

istniejŃcego miejsca wystňpowania nietoperzy na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk Natura 2000. 

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nie przewidywano wpğywu zadania na 

lokalna gospodarkň. Dotyczy to zar·wno pozytywnych jak i negatywnych aspekt·w. 

Zakğadano Ũe efekty realizacji zadania nie bňdŃ powodowağy rozwoju spoğecznego, 

gospodarczego regionu ani teŨ nie spowodujŃ wzrostu atrakcyjnoŜci omawianego obszaru 

dla prowadzenia dziağalnoŜci gospodarczej. Wpğyw realizacji projektu nie miağ 

spowodowaĺ powstania nowych miejsc pracy. Tym samym nie  zakğadano Ũe przyczyni  

siň  do  wzrostu  dochod·w przedsiňbiorc·w oraz dochod·w gminy.  

Dodatkowo zağoŨono  Ũe projekt w znaczŃcy spos·b nie bňdzie oddziağywağ na powstanie 

nowych usğug turystycznych  w regionie. 
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4. Administrative part (maximum 3 pages) 
 

 
 

Zgodnie z wnioskiem zakğadano, Ũe zesp·ğ bňdzie ograniczony do koordynatora projektu 

oraz podlegğych mu: asystenta projektu, specjalisty ds. zam·wieŒ publicznych oraz 

specjalisty ds. finansowych. Jednak w wyniku  przeglŃdu danych i zağoŨeŒ zawartych we 

wniosku stwierdzono, Ũe w celu poprawnej realizacji dziağaŒ zaplanowanych w 

dokumentacji aplikacyjnej koniecznym jest wprowadzenie zmian w strukturze 

organizacyjnej. Pozwoliğy one na zwiňkszenie % zaangaŨowania Koordynatora Projektu i 

Specjalisty do spraw finansowych, oraz wprowadzenia dodatkowo po 15% etatu dla 

Doradcy w zakresie ochrony gatunkowej i Doradcy do spraw techniczno-

informatycznych, zmniejszajŃc zaangaŨowanie Specjalisty do spraw zam·wieŒ 

publicznych. Zmiany te nie majŃ wpğywu na ksztağt projektu i nie bňdŃ miağy wpğywu na 

ostateczny efekt rzeczowy i ekologiczny, usprawniajŃ natomiast spos·b realizacji 

projektu. Dodatkowo zatrudnione osoby, stanowiŃ grupň wspomagania oraz kontroli 

jakoŜci zagadnieŒ merytorycznych oraz technicznych podczas realizacji dziağaŒ w 

ramach projektu. Ponadto naleŨy zauwaŨyĺ, Ũe o ile proponowane zmiany ingerowağy w 

skğad planowanego do zatrudnienia personelu, to dziňki obniŨeniu (racjonalizacji) 

wynagrodzeŒ pozwoliğy na zmniejszenie ğŃcznych koszt·w wydatk·w dotyczŃcych 

przedmiotowej kategorii wydatk·w (Direct Personnel costs). 

 

W trakcie realizacji projektu  utrzymywano stağy kontakt telefoniczny oraz mailowy z 

Monitorem projektu w ramach kt·rych konsultowano zmiany w stosunku do zağoŨeŒ 

projektu. Ponadto miağy miejsce dwie wizyty Monitora projektu 10 czerwca 2014 i 9 

czerwca 2015 r., kt·rych celem byğa kontrola realizacji  projektu. 

 

W trakcie realizacji projektu nie zaistniağy zmiany wymagajŃce korekty umowy. 
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5. Technical part (maximum 50 pages) 
 

Zgodnie z zağoŨeniami umowy o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym realizowane 

byğy nastňpujŃce dziağania: 

  
Tasks/ 

Activities 

2014 2015 2016 2017 

 

 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

 

Overall project schedule 

 

 

 

Proposed 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  O   

 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

  

  O  

 

 

X 

 

Actual                 

Action A.1 SporzŃdzenie 

dokumentacji technicznej 

wykonania zadania 

Proposed                 

 Actual                 

Action A.2 Uzyskanie uzgodnieŒ 

koniecznych do realizacji projektu 

 

Proposed                 

 Actual                 

Action C.1 Wykonanie 

zabezpieczenia stropu Jaskini 

Szachownica 

Proposed                  

 Actual 

 

                

Action D.1 Monitoring wpğywu 

dziağaŒ w ramach projektu 

Proposed                  

 Actual 

 

                

 Action D.2 Ocena wpğywu 

spoğeczno-gospodarczego 

planowanych dziağaŒ na lokalnŃ 

gospodarkň i spoğeczeŒstwo, a 

takŨe  przywr·cenie funkcji 

ekosystemu 

Proposed 

 

                

Actual 

 

                

Action E.1 Wykonanie strony 

internetowej projektu 

Proposed                 

 Actual           

 

      

Action E.2 Wykonanie tablic 

informacyjnych i pamiŃtkowych 

 

 

 

Proposed           

 

 

      

Actual                 

Action E.4 Kampania promocyjna 

i informacyjna dotyczŃca ochrony 

nietoperzy 

 

 

 

Proposed                 

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

Actual                 

Start date Mid-Term  End date 

X=Progress reports 
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Action F.1 Powoğanie 

Zespoğu Projektowego i 

koordynacja dziağaŒ  

Proposed                 

Actual 

 

                

Action F.2 Audyt Proposed 

 

 

                

Actual 

 

                

Action F.3 Tworzenie sieci z 

innymi projektami LIFE lub z 

innymi projektami 

Proposed                 

Actual                 
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5.1. Technical progress, per task 

5.1.1. A.1. Drafting the technical documentation of the task implementation process 

Foreseen start date: 01/04/2014    Actual start date: 26/05/2014 

Foreseen end date: 31/03/2015     Actual (or anticipated) end date: 23/01/2015      

 

W celu realizacji zadania 26/05/2014 Regionalna Dyrekcja Ochrony 

środowiska w Katowicach wszczňğa postňpowanie majŃce na celu wyğonienie 

wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie 

z UstawŃ Prawo Zam·wieŒ Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Realizacja 

zadania rozpoczňğa siň zatem zgodnie z harmonogramem, kt·ry zakğadağ 

podňcie prac w ramach dziağania A.1 SporzŃdzenie dokumentacji technicznej 

wykonywania zadania od II kwartağu 2014 r.  

1 lipca 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Katowicach 

podpisağa umowň znak: WOF-I.262.7.2014 z wykonawcŃ wyğonionym w 

postňpowaniu tj. Gğ·wnym Instytutem G·rnictwa na wykonanie projektu 

technicznego zabezpieczenia Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym 

zawağem stropu.  

9 grudnia 2014 r. odbyğo siň spotkanie czğonk·w zespoğu projektowego LIFE 

Szachownica/PL z  przedstawicielami Wykonawcy projektu technicznego 

zabezpieczenia jaskini. Podczas spotkania zaprezentowane zostağy oraz 

om·wione rysunki techniczne proponowanej obudowy, a takŨe planowany 

zakres i spos·b wykonania prac zabezpieczajŃcych. Szczeg·ğowo 

przedyskutowano takŨe zagadnienia dotyczŃce proponowanych materiağ·w 

i technik zabezpieczenia oraz organizacji placu budowy. 

Odbioru projektu technicznego zabezpieczenia Jaskini Szachownica I przed 

niekontrolowanym zawağem stropu dokonano 23 stycznia 2015 r.  

Celem dziağania byğo opracowanie projektu technicznego zawierajŃcego 

dokumentacjň kosztorysowo-wykonawczŃ, niezbňdnŃ do rozpoczňcia 

wykonywania prac zabezpieczajŃcych strop Jaskini Szachownica w tym m.in., 

szczeg·ğowy opis technologii planowanych do uŨycia oraz zakres i okreŜlenie 

miejsc wykonywania prac. Zaprojektowano wykonanie dziağania polegajŃcego 

na zabezpieczeniu Jaskini Szachownica I zgodnie z zağoŨeniami zawartymi we 

wniosku aplikacyjnym tzn. 

 - etap I - wykonanie tymczasowej obudowy podporowej; 

- etap II ï wykonanie iniekcji ciŜnieniowych oraz instalacja kotwi 

w stropie obiektu. 

 

R·wnolegle do prac zwiŃzanych z opracowaniem projektu dokumentacji 

technicznej, w ramach dziağania A.2 Uzyskanie uzgodnieŒ koniecznych do 

realizacji trwağy prace nad operatem oddziağywania na Ŝrodowisko prac 

przewidzianych w dokumentacji. Wykonawcy obu zadaŒ zobowiŃzani byli do 

wsp·ğpracy. Realizacja zadania przebiegğa sprawnie.  

 

WĂDELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECTò oraz 

w ñMILESTONES OF THE PROJECTò oryginalnie termin realizacji dziağania 

zaplanowano na 31/03/2015. Zatem zadanie zrealizowano przed wskazanym 

we wniosku terminem. 

 

Rezultatem dziağania byğo opracowanie projektu technicznego zawierajŃcego 

dokumentacjň kosztorysowo-wykonawczŃ, niezbňdnŃ do rozpoczňcia 
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wykonywania prac zabezpieczajŃcych strop Jaskini Szachownica tj. dziağania 

C.1. Wykonanie zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica. 

 

Realizacja zadania przebiegğa sprawnie i planowo. Podczas jego wykonania 

nie napotkano na problemy wymagajŃce konsultacji z Monitorem projektu. 

Przebieg zadania byğ jednym z przedmiot·w analizy podczas wizyty Monitora 

projektu kt·ra miağa miejsce 9/06/2015. 

 

Wyzwaniem w realizacji zadania byğo zapewnienie, Ũe zaproponowane przez 

wykonawcň dziağania nie bňdŃ stağy w sprzecznoŜci z potrzebami ochrony 

przyrody. W tym celu Wykonawcň zadania zobowiŃzano do Ŝcisğej wsp·ğpracy 

z autorem operatu oddziağywania na Ŝrodowisko prac przewidzianych 

w dokumentacji.  

 

 
Fot.1 Fragment scaningu laserowego Jaskini Szachownica I wykonanego w ramach zadania A.1 

 

 
Fot.2 Fragment analizy w oparciu o dane z odczytu georadaru wykonanego w ramach zadania A.1 
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Fot.3 Badania kamerŃ introskopowŃ wykonane w ramach zadania A.1  

(po prawej zdjňcia szczelin wykonane kamerŃ)  

 

 

 
Fot.4 Fragment analizy na podstawie zdjňĺ archiwalnych wykonanej w ramach zadania A.1 
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5.1.2. A.2. Obtaining the arrangements required for the implementation of the project 

Foreseen start date: 01/01/2014    Actual start date: 01/03/2014 

Foreseen end date: 31/05/2015     Actual (or anticipated) end date: 20/04/2015      

 

W celu realizacji zadania w marcu 2014 r. rozpoczňto prace zwiŃzane 

z przygotowaniem projektu zarzŃdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia zadaŒ ochronnych dla 

rezerwatu przyrody ñSzachownicaò. Ostatecznie ZarzŃdzenie, kt·rego zapisy 

dopuszczajŃ do realizacji zaplanowane zadania wydano 7 maja 2014 r.  

 

24 kwietnia 2014 r. wydano ZarzŃdzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu zadaŒ ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004, kt·rego zapisy 

potwierdzajŃ koniecznoŜĺ realizacji przewidzianych w projekcie dziağaŒ. 

 

12.08.2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Katowicach 

podpisağa umowň na opracowanie operatu oddziağywania planowanych prac na 

Ŝrodowisko z firmŃ Ekologic Michağ StopczyŒski znak: WOF-I.262.14.2014. 

Wykonawcň wyğoniono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawŃ 

Prawo Zam·wieŒ Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Celem przygotowania operatu byğo przedstawienie prognoz w zakresie oceny 

oddziağywania na Ŝrodowisko, w tym w szczeg·lnoŜci na przedmioty ochrony 

obszaru majŃcego znaczenie dla Wsp·lnoty Szachownica PLH240004 dla prac 

planowanych do wykonania w ramach dziağania C.1 Wykonanie 

zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica. 

Opracowanie operatu oddziağywania prac na Ŝrodowisko, pozwoliğo na 

zidentyfikowanie miejsc wystňpowania objňtych ochronŃ gatunk·w, siedlisk 

oraz okreŜliğo wpğyw oddziağywaŒ powodowanych przez planowane w ramach 

projektu roboty na szczeg·lnie cenne elementy Ŝrodowiska przyrodniczego, 

znajdujŃce siň na terenie obszaru Natura 2000 Szachownica. Wskazano 

odpowiednie Ŝrodki zaradcze oraz dziağania minimalizujŃce wpğyw dziağaŒ na 

gatunki i siedliska objňte ochronŃ. Szczeg·lnie waŨnŃ czňŜciŃ operatu byğo 

oszacowanie wpğywu przedsiňwziňcia na nietoperze. Wykonawca operatu 

okreŜliğ szczeg·ğowe zalecenia w jaki spos·b naleŨy przeprowadziĺ prace aby 

nie naraziğy one tych zwierzŃt na negatywne oddziağywanie. Dokonano 

r·wnieŨ por·wnania wariant·w realizacyjnych zaproponowanych w projekcie 

technicznym zadania.  

12 maja 2014 r. dokonano odbioru opracowania.  

 

W zwiŃzku z koniecznoŜciŃ uzyskania formalnej zgody zarzŃdzajŃcego 

terenem  (w tym przypadku NadleŜnictwa Kğobuck, Regionalnej Dyrekcji 

Las·w PaŒstwowych w Katowicach) na przeprowadzenie prac na obszarze 

zarzŃdzanym przez ww. jednostkň 29 sierpnia 2014 r. w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony środowiska w Katowicach odbyğo siň spotkanie z przedstawicielami 

NadleŜnictwa Kğobuck w celu szczeg·ğowego om·wienia projektu, w tym 

zakresu planowanych prac. Dyskutowano r·wnieŨ w jaki spos·b Lasy 

PaŒstwowe mogŃ udostňpniĺ teren planowanych rob·t do cel·w realizacji 

projektu. Umowň z NadleŜnictwem Kğobuck na udostňpnienie grunt·w 

podpisano 20 kwietnia 2015 r. 
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WĂDELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECTò oryginalnie termin 

realizacji dziağania obejmujŃcego opracowanie operatu oddziağywania prac na 

Ŝrodowisko zaplanowano na  31/05/2015.Zadanie zrealizowano do 12 maja 

2014 r. a wiňc termin zostağ dotrzymany. 

 

W ñMILESTONES OF THE PROJECTò oryginalnie termin realizacji 

dziağania obejmujŃcego uzyskanie uzgodnieŒ (dokument·w) koniecznych do 

realizacji projektu zaplanowano na 31/05/2015. Ostatni z dokument·w 

koniecznych do uzyskania zostağ podpisany 20 kwietnia 2015 r. a wiňc zadanie 

zostağo zrealizowane zgonie z zağoŨeniami. 

 

Efektem realizacji dziağania byğy: 

-   zarzŃdzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Katowicach 

z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie planu zadaŒ ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 Szachownica; 

- zarzŃdzenie nr 16/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska 

w Katowicach z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia zadaŒ 

ochronnych dla rezerwatu przyrody "Szachownica"; operat 

oddziağywania planowanych prac na Ŝrodowisko 

- umowa z NadleŜnictwem Kğobuck na udostňpnienie grunt·w. 

Dokumenty te umoŨliwiğy przystŃpienie do prac w ramach dziağania C.1. 

Wykonanie zabezpieczenia stropu jaskini projektu LIFE SZACHOWNICA/PL. 

 

Realizacja zadania przebiegğa sprawnie i planowo. Podczas jego realizacji nie 

napotkano na problemy wymagajŃce modyfikacji zağoŨeŒ oraz konsultacji 

z Monitorem projektu.  

 

Pewnym problemem byğo formalnoprawne rozeznanie w zakresie formy 

udostňpnienia grunt·w przez NadleŜnictwo Kğobuck. Jednak nie wpğynňğo to 

na przebieg realizacji zadania. 
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5.1.3. C.1 Protection of the ceiling of the Szachownica Cave 

Foreseen start date: 01/04/2015    Actual start date: 15/06/2015 

Foreseen end date: 31/10/2016     Actual (or anticipated) end date: 30/05/2017 

 

Od lutego 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Katowicach 

prowadziğa prace zwiŃzane z przygotowaniem dokumentacji do ogğoszenia 

przetargu nieogranicznonego na wyğonienie wykonawcy zadania pn. 

Wykonanie zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica przed 

niekontrolowanym zawağem, w ramach Projektu LIFE Wykonanie zabieg·w 

ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 

2000 Szachownica. Przetarg zostağ ogğoszony 20 lutego 2015 r. 15 czerwca 

2015 r. podpisano umowň z firmŃ Novum Servis Sp. z o.o. na realizacjň ww. 

zadania. Oficjalnie przekazanie Wykonawcy terenu realizacji rob·t odbyğo siň 

18 czerwca 2015 r. 

 

W ramach I etapu prac Wykonawca wykonağ: 

Á przygotowanie placu budowy; 

Á montaŨ i czňŜciowy demontaŨ we wszystkich salach obudowy 

podporowej tj. element·w majŃcych postaĺ drewnianych kaszt·w lub 

metalowych stojak·w. Stanowiğy one zabezpieczenie przed zawağem  

wytypowanych sal jaskini, do czasu wykonania wğaŜciwego, trwağego 

wzmocnienia jaskini. Ze wzglňdu na koniecznoŜĺ wykonania prac 

zabezpieczajŃcych w 2 sezonach w okresach od maja do wrzeŜnia 

(najp·Ŧniej paŦdziernika) kaszty te musiağy zostaĺ w kaŨdym sezonie 

montowane (przed wykonaniem rob·t) i demontowane (po ich 

zakoŒczeniu); 

Á cztery filary podporowe tj. stalowo betonowe konstrukcje, kt·re 

wzmacniajŃ statecznoŜĺ stropu w miejscach najwiňkszego zagroŨenia 

zawağem; 

Á montaŨ kotwi iniekcyjnych od strony stropu w dw·ch salach;  

Á zabezpieczenie ocios·w siatkŃ, kt·ra ma za zadanie zapobiec opadom 

osypywania drobnych skağ. 

 

Wykonawca  podczas prac w  roku 2015 wykonağ r·wnieŨ czňŜĺ zadaŒ 

wskazanych w dokumentacji technicznej przewidzianych do wykonania w 

roku 2016 tj.: 

Á obudowň kotwowo-ciňgnowŃ, w 2  salach; 

Á montaŨ kotwi iniekcyjnych (wraz z iniekcjŃ ciŜnieniowŃ) w 2 salach; 

Á zabezpieczenie ocios·w siatkŃ. 

Z wykonanych nadplanowo robot zostağa sporzŃdzona szczeg·ğowa 

inwentaryzacja. 

 

W zwiŃzku z realizacjŃ przez Wykonawcň czňŜci rob·t II sezonu w I etapie, do 

wykonania w kolejnym sezonie zaplanowano jedynie montaŨ obudowy 

kotwowo-ciňgnowej w Sali WejŜciowej.  

 

Zgodnie z zağoŨeniami harmonogramu, r·wnolegle do ww. rob·t realizowane 

byğy czynnoŜci przewidziane w ramach dziağania D.1 Monitoring wpğywu 

dziağaŒ w ramach projektu. Dotyczyğy one peğnienia nadzoru autorskiego ï 

weryfikujŃcego zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ technicznŃ opracowanŃ w ramach 
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dziağania A.1, przyrodniczego ï kontrolujŃcego przestrzeganie zapis·w 

dotyczŃcych wskazaŒ okreŜlonych w operacie oddziağywania prac 

projektowych na Ŝrodowisko wykonanym w ramach dziağania A.2, oraz 

inwestorskiego. Nadz·r ten prowadzony byğ przez zesp·ğ tworzŃcy tzw. Zesp·ğ 

MonitorujŃcy. 

Podczas prowadzenia rob·t w I sezonie Zesp·ğ ten wskazağ na zasadnoŜĺ 

wykonania prac dodatkowych polegajŃcych na: 

- wykonaniu dw·ch filar·w wzmacniajŃcych otw·r wejŜciowy do Sali 

Puchacza w Jaskini Szachownica I; 

- wykonaniu wzmocnienia mağego filara w Sali Puchacza; 

- wykonaniu okğadziny siatkowej wzmacniajŃcej fragmenty stropu i 

ocios·w w Sali przejŜciowej oraz na pograniczu Sali Zğomisk z SalŃ 

WejŜciowŃ; 

- wykonaniu zabezpieczenia studni biegnŃcej z wierzchowiny wzg·rza 

do Sali Puchacza. 

W zwiŃzku ze specyfikŃ projektu moŨliwoŜĺ wystŃpienia nieprzewidzianych 

prac zostağa zasygnalizowana juŨ w projekcie technicznym zabezpieczenia 

Jaskini.  

W ramach dodatkowych prac planuje siň: 

- wykonanie dw·ch filar·w wzmacniajŃcych otw·r wejŜciowy do Sali 

Puchacza w Jaskini Szachownica I, kt·re zostanŃ zamaskowane 

kamieniem wapiennym pochodzŃcym z jaskini; 

- wykonanie wzmocnienia mağego filara w Sali Puchacza; 

- wykonanie okğadziny siatkowej wzmacniajŃcej fragmenty stropu i 

ocios·w w Sali przejŜciowej oraz na pograniczu Sali Zğomisk z SalŃ 

WejŜciowŃ; 

- wykonanie ogrodzenia studni prowadzŃcej z wierzchowiny do Sali 

Puchacza Jaskini Szachownica I. 

 

Rozszerzone zadanie przewiduje wykonanie projektu technicznego, wyğonienie 

zewnňtrznego wykonawcy oraz wykonanie prac.  

Termin wykonania zadania II kwartağ 2016 ï II kwartağ 2017. 

 

W wyniku prowadzonych prac w obiekcie, stwierdzono, Ũe w ostatnich latach 

r·wnieŨ nastŃpiğa znaczŃca destrukcja planowanych do zabezpieczenia ww. 

obszar·w w Jaskini Szachownica I. Ze wzglňdu na znaczne zeszczelinowanie 

oraz pomimo wykonanych zabezpieczeŒ miejsca te nadal stanowiŃ zagroŨenie 

zawağem.  Prace te nie mogğy zostaĺ zaplanowane wczeŜniej, gdyŨ koniecznoŜĺ 

wykonania rob·t zdiagnozowano dopiero na etapie prac zabezpieczajŃcych 

Jaskini Szachownica I. W zwiŃzku z czym stwierdzono, Ũe naleŨağo wzmocniĺ 

w spos·b fizyczny przedmiotowe fragmenty g·rotworu w celu 

niepowodowania siň jego destrukcji w tych miejscach. 

Ponadto planuje siň wykonaĺ r·wnieŨ fizyczne zabezpieczenie studni 

krasowej, prowadzŃcej do wnňtrza obiektu. Bňdzie ono polegağo na budowie 

murku wysokoŜci ok. 30 cm wok·ğ otworu (uniemoŨliwiajŃcego dostanie siň 

do niego drobnych zwierzŃt np. pğaz·w) oraz wykonaniu trwağej kraty 

zabezpieczajŃcej otw·r. KoniecznoŜĺ zabezpieczenia studni prowadzŃcej z 

wierzchowiny do Sali Puchacza Jaskini Szachownica I, wynika z zagroŨenia 

jakie stanowi dla os·b znajdujŃcych siň w pobliŨu. Istnieje 

prawdopodobieŒstwo przypadkowego osuniňcia siň do wnňtrza obiektu 
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przypadkowych os·b. Obecnie zabezpieczona jest czasowo za pomocŃ 

drewnianych bali. Dodatkowo wykonanie murku uniemoŨliwi wpadanie 

drobnych zwierzŃt przez otw·r. 

 

Rezultatem bňdzie wykonanie fizycznego wzmocnienia ulegajŃcych nadal 

destrukcji obszar·w Jaskini Szachownica I. Przedmiotowe zabezpieczenie 

spowoduje, Ũe wykonane roboty w Jaskini Szachownica I bňdŃ kompletne i 

zabezpieczenia stanowiĺ bňdzie jednolity system. 

 

Koszt realizacji wszystkich dodatkowych prac szacuje siň na ok. 105 000 ú. 

środki te zostanŃ w cağoŜci pokryte z oszczňdnoŜci jakie posiadamy w zadaniu 

C1  

 

Ich realizacja nie wpğynie na op·Ŧnienie realizacji zadania. Zatem planuje siň 

zobowiŃzaĺ Wykonawcň do wykonania  w II sezonie prac w ramach tzw. 

ñrob·t dodatkowychò. Odbi·r II etapu/sezonu rob·t zaplanowano na IV 

kwartağ 2016 r.   

 

Ponadto, majŃc na wzglňdzie fakt, iŨ oferta przedstawiona przez Wykonawcň 

pozwoliğa na oszczňdnoŜci w stosunku do Ŝrodk·w przewidzianych na 

realizacjň zadania planujemy wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania 

C1 tj.: 

- wykonanie wzmocnienia sali prowadzŃcej do otworu wejŜciowego do 

Jaskini Szachownica II; 

- ogrodzenie otwor·w wejŜciowych do Jaskini Szachownica I i II , wraz z 

lokalizacjŃ na terenie rezerwatu (i obszaru Natura 2000) punktu 

edukacyjno-informacyjnego. 

 

Wykonanie wzmocnienia otworu wejŜciowego do Jaskini Szachownica II 

 

Prace bňdŃ polegağy na wykonaniu za pomocŃ metod g·rniczych fizycznego 

zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica II. Obiekt znajduje siň w 

odlegğoŜci kilkudziesiňciu metr·w od zabezpieczanej obecnie Jaskini 

Szachownica I. Do jaskini o dğugoŜci 297 m znajdujŃcej siň w rezerwacie 

prowadzi jeden otw·r wejŜciowy. Otw·r ten poprzedza Ăsala wejŜciowaò 

(schronisko) o powierzchni ok. 50 m
2
. W ramach planowanych prac w sali 

wejŜciowej do tego obiektu zainstalowana zostanie obudowa podporowa 

zabezpieczajŃca go przed zawaleniem. Przewiduje siň wykonanie projektu 

technicznego, wyğonienie zewnňtrznego wykonawcy oraz wykonanie prac. 

Planuje siň wykonanie iniekcji od strony stropu obiektu wraz z zastosowaniem 

kotwi iniekcyjnych. Liczba i miejsce montaŨu zabezpieczeŒ zostanŃ okreŜlone 

w projekcie technicznym wykonania prac. 

Planowany termin wykonania prac - II kwartağ 2016 ï II kwartağ 2017. 

 

W wyniku eksploatacji wapienia strop sali wejŜciowej do Jaskini Szachownica 

II zostağ naruszony. Odsğoniňcie duŨych powierzchni ocios·w przyspieszyğo 

wierzenie mrozowe, co spowodowağo silne osypywanie siň materiağu skalnego 

ze Ŝcian oraz odrywanie siň fragment·w stropu. Obecnie sala zeszczelinowana 

jest w stopniu podobnym do Jaskini Szachownica I. W opinii ekspert·w 

g·rnik·w w ciŃgu ostatnich lat destrukcja tego obiektu pogğňbiğa siň na tyle, Ũe 
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istnieje realne zagroŨenie zawalenia wejŜcia do obiektu. Jaskinia ta stanowi 

miejsce wystňpowania nietoperzy. Wyniki liczeŒ potwierdzajŃ hibernacjň tutaj 

ok. 200 osobnik·w kaŨdego roku. Szczeg·lnie duŨe znaczenie peğni Jaskini 

Szachownica II dla nocka Bechsteina. NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe obiekt ten jest 

funkcjonalnie zwiŃzany z JaskiniŃ Szachownica I stanowi jeden system 

przestrzeni wykorzystywanych przez nietoperze podczas hibernacji. 

Zawağ wejŜcia do jaskini spowodujň utratň miejsca hibernacji tych zwierzŃt w 

obiekcie. Zatem stwierdzono zasadnoŜĺ zabezpieczenia stropu jaskini.  

 

Rezultatem planowanych prac bňdzie zabezpieczenie w spos·b stağy okoğo 

50m
2
 sali wejŜciowej do Jaskini Szachownica II. Spowoduje to utrzymanie 

miejsca hibernacji nietoperzy w tym obiekcie. 

 

Szacowane koszty planowanych prac ï 116 400 ú. środki te zostanŃ w cağoŜci 

pokryte z oszczňdnoŜci jakie mamy w zadaniu C1  

 

Wykonanie ogrodzenia otwor·w wejŜciowych do Jaskini Szachownica I i 

II wraz z lokalizacjŃ na terenie rezerwatu punktu edukacyjno-

informacyjnego. 

 

W ramach zaplanowanych rob·t przewiduje siň wyznaczenie przed otworem 

do Sali WejŜciowej Szachownicy I oraz II niskich barier w postaci 

narzuconych gğaz·w podkreŜlajŃcej brak moŨliwoŜci wstňpu. Fizycznej 

barierze towarzyszyĺ bňdzie oznakowanie informujŃce m.in. o braku 

moŨliwoŜci wstňpu, negatywnym wpğywie obecnoŜci ludzi w obiekcie na 

nietoperze. Przewiduje siň w szczeg·lnoŜci wykonanie projektu, uzyskanie 

niezbňdnych zezwoleŒ, wyğonienie zewnňtrznego wykonawcy oraz wykonanie 

prac. Ogrodzenie wok·ğ otwor·w wejŜciowych do Jaskini ma peğniĺ rolň 

fizycznego elementu podkreŜlajŃcego brak moŨliwoŜci wstňpu do sal jaskini, a 

towarzyszŃce oznakowanie ma uŜwiadamiaĺ i wyjaŜniaĺ zaleŨnoŜci miňdzy 

ğamaniem obowiŃzujŃcych zakaz·w a niekorzystnym wpğywem na nietoperze. 

Ostateczna forma ogrodzenia oraz miejsce posadowienia tablic bňdzie 

wynikiem konsultacji w tym w szczeg·lnoŜci z ekspertami z zakresu 

chiropterologii.  

Dodatkowo przed ogrodzeniem zostanie zorganizowany punkt informacyjny, 

kt·ry stanowiğ bňdzie uporzŃdkowanie ruchu turystycznego w rezerwacie 

przyrody Szachownica. Planuje siň montaŨ ok. 10 tablic informacyjno-

edukacyjnych oraz kilku obiekt·w mağej infrastruktury (ğawka, kosz, sğupek 

kierunkowy). W ramach dziağaŒ promocyjnych prowadzonych przez 

pracownik·w RDOś w Katowicach przeprowadzona zostanie korekta szlaku 

turystycznego (obecnie istniejŃcego choĺ niemajŃcego prawnego 

usankcjonowania). Stworzona zostanie ŜcieŨka przez rezerwat (stanowiŃca 

czeŜĺ duŨego szlaku turystycznego). Infrastruktura towarzyszŃca ŜcieŨce 

bňdzie stanowiĺ punkt informacji o obszarze, historii tego terenu, przedmiot·w 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz potrzeby ochrony nietoperzy. W obrňbie 

przestrzeni w wok·ğ wejŜcia do jaskini (w pobliŨu planowanego do wykonania 

ogrodzenia) stworzone zostanie niewielkie miejsca do edukacji ekologicznej. 

W wyniku tego dziağania zostanie uporzŃdkowany na przedmiotowym 

obszarze ruch turystyczny. Wykonanie Ăpunktu informacyjnegoò  spowoduje 
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dodatkowo wzrost ŜwiadomoŜci ekologicznej przez zrozumienie potrzeby 

ochrony jaskini. 

Planowany termin wykonania prac - II kwartağ 2016 ï II kwartağ 2017. 

 

ZasadnoŜĺ wykonania ogrodzenia potwierdzajŃ wyniki pierwszej czňŜci 

badania ewaluacyjnego pn. ĂOcena wpğywu spoğeczno-gospodarczego 

planowanych dziağaŒ w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012 na 

lokalnŃ gospodarkň i spoğeczeŒstwo, a takŨe na funkcje ekosystemuò, kt·rego 

wykonanie zleciğa Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Katowicach w 

ramach realizacji dziağania D.2 projektu LIFE Szachownica/PL. Badanie 

z jednej strony wskazağo na wysoki stopieŒ akceptacji spoğecznej i zrozumienia 

dla potrzeb ochrony przyrody, z drugiej natomiast na czňste ğamanie 

obowiŃzujŃcych w rezerwacie przepis·w dotyczŃcych braku moŨliwoŜci 

wstňpu do niej ( 71 % respondent·w w badaniu ankietowych przyznağo Ũe byğo 

w Jaskini). PodkreŜliĺ naleŨy, Ũe niepokojenie nietoperzy jest jednym z 

gğ·wnych czynnik·w mogŃcych negatywnie wpğynŃĺ na te gatunki 

wykorzystujŃce obiekt co zostağo wskazane w planie zadaŒ ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Szachownica. Choĺ istnieje moŨliwoŜĺ, Ũe tak wysoki 

odsetek twierdzŃcych odpowiedzi moŨe wynikaĺ ze zğej interpretacji przez 

respondent·w, kt·rzy odpowiadali twierdzŃco nawet, gdy byli tylko w okolicy 

Jaskini, relacje wykonawc·w zadaŒ realizowanych w ramach projektu tj. 

badania obiektu do cel·w wykonania dokumentacji technicznej, wykonanie 

zabezpieczenia stropu czy monitoringu, kt·re wymagağy obecnoŜci 

wykonawc·w w obiekcie potwierdzajŃ czňste wizyty przypadkowych turyst·w. 

PowyŨsze argumenty wskazujŃ, Ũe duŨym zagroŨeniem sŃ nie tyle wandale co 

nieŜwiadomi turyŜci.  

Podczas rewizji wniosk·w w odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej 

stwierdzono, Ũe grodzenie jaskini nie jest konieczne. Jednak dotyczy okresu 

realizacji rob·t zabezpieczajŃcych. Nie przewidziano w tym zakresie 

specjalnych dziağaŒ do realizacji przez RDOś. Dlatego obowiŃzek zapewnienia 

ochrony dla jaskini i znajdujŃcego siň w nim mienia podczas prac 

zabezpieczajŃcych zostağ przeniesiony na Wykonawcň dziağaŒ (zgodnie 

z zapisami w odpowiedzi na pytanie). 

Po zakoŒczeniu projektu przewidziano montaŨ na stağe krat zabezpieczajŃcych 

w celu zabezpieczenia dostňpu do jaskini. Jednak w wyniku dziağaŒ 

zwiŃzanych z realizacjŃ projektu stwierdzono, Ũe rozmiar krat jakie musiağy by 

byĺ zainstalowane w obiekcie m·gğby spowodowaĺ naruszenie mikroklimatu 

w obiekcie. Kraty powinny byĺ wykonane z stalowych rur wypeğnionych 

betonem z zainstalowanŃ w Ŝrodku stalowŃ linŃ zakotwionŃ do ocios·w 

otwor·w wejŜciowych. MajŃc na uwadze, Ũe eksperci chiropterolodzy 

stwierdzili, Ũe taka instalacja w znacznym stopniu zawňzi dopğyw powietrza do 

jaskini i moŨe wpğywaĺ niekorzystnie na nietoperze, montaŨ krat w otworach 

wejŜciowych jest niemoŨliwy. Jako rozwiŃzanie alternatywne zaproponowano 

budowň bariery wizualnej.  W ramach planowanego do wykonania dziağania 

poğoŨono nacisk na wymiar edukacyjny. Stworzony zostanie atrakcyjny punkt 

informacji przyrodniczej, kt·ry bňdzie miağa za zadanie usprawniĺ ochronň 

jaskini w spos·b bezpoŜrednio wpğywajŃc na poszerzenie wiedzy na temat 

przyrody oraz poŜrednio poprzez zwiňkszenie stopnia spoğecznej akceptacji. 

Dodatkowo wygrodzenie obiektu bňdzie miağo za zadanie w jasny i wyraŦny 

spos·b przekazaĺ informacjň o niedostňpnoŜci jaskini do zwiedzania, co 
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przyczyni siň do zminimalizowania zagroŨenia jakim jest niepokojenie 

nietoperzy przez nielegalny ruch turystyczny.  

W wyniku dziağania zostanie skanalizowany ruch turystyczny w celu 

unikniňcia eksploracji jaskini przez osoby znajdujŃce siň w rezerwacie oraz 

wskazania im innych miejsc godnych zwiedzania. W rezultacie tego dziağania 

wzmocniony zostanie efekt ekologiczny projektu.  

 

Rezultatem dziağania bňdŃ dwa ogrodzenia  uwzglňdniajŃce koniecznoŜĺ 

zapewnienia okazjonalnego dostňpu do obiektu w celach naukowobadawczych 

(np. monitoringu) wraz z wğaŜciwym zagospodarowaniem terenu oraz 

odpowiednim oznakowaniem. 

Spos·b realizacji rob·t zostağ po czňŜci zaczerpniňty z infrastruktury 

turystycznej wytworzonej w byğej kopalni bazaltu w Mayener Grubenfeld (The 

Mayener Grubenfeld Project), kt·ry mieliŜmy okazjň oglŃdaĺ podczas naszej 

wizyty w ramach tworzenia sieci miňdzy projektami. 

 

Szacowane koszty: 

- Wykonanie wygrodzenia otwor·w wejŜciowych 81 500 ú, Ŝrodki te zostanŃ 

pokryte z oszczňdnoŜci jakie mamy w zadaniu C1  

 

- Wykonanie punktu informacyjnego  4 700 ú, planujemy tu wykorzystaĺ 

Ŝrodki jakie posiadamy w kategorii overheads. 

 

 

Wykonanie rob·t wymagağo bňdzie przeprowadzenia przetarg·w na 

wyğonienie ich Wykonawc·w. Do koŒca II kwartağu 2016 r. planuje siň 

podpisanie um·w z Wykonawcami. Realizacjň rob·t przewiduje siň najp·Ŧniej 

do koŒca maja 2017 r. 

 

W ñMILESTONES OF THE PROJECTò w ramach realizacji dziağania 

oryginalnie: 

- wykonanie zabezpieczenia jaskini w roku 2015 (I sezon prac) 

zaplanowano na 31/10/2015; 

- wykonanie cağkowitego zabezpieczenia jaskini (zakoŒczenie II sezonu 
prac) zaplanowano na 31/10/2016. 

Przewidujemy przedğuŨenie realizacji dziağania poczŃtkowo zaplanowanego do 

ï do 31.10.2016 r. na 30.05.2017 r. PrzedğuŨenie to nie jest jednak zwiŃzane 

z jakimkolwiek op·Ŧnieniem realizacji zaplanowanych prac lecz 

z uzasadnionym zwiňkszeniem zakresu rob·t. 

 

W zakresie planowanych zmian prowadziliŜmy konsultacje z Monitorem 

projektu. 

 

PewnŃ komplikacjŃ okazağo siň wyğonienie Wykonawcy dziağania.  

W harmonogramie projektu rozpoczňcie zadania, w rozumieniu podpisania 

umowy z WykonawcŃ, zaplanowano na 1 kwietnia 2015 r. Jednak choĺ ww. 

przetarg ogğoszono odpowiednio wczeŜniej tj. juŨ 20 lutego 2015 r., umowa 

z WykonawcŃ podpisana zostağa dopiero 15 czerwca 2015 r. 

Powodem op·Ŧnienia byğo odwoğanie jednego z uczestnik·w przetargu do 

Krajowej Izby Odwoğawczej. PrzesğankŃ do zğoŨenia odwoğania byğ fakt 
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odrzucenia oferty ze wzglňdu óna raŨŃco niskŃ cenňô oraz nieprzedstawienie na 

etapie postňpowania wyjaŜniajŃcego  szczeg·ğowej kalkulacji koszt·w. 

Ostatecznie Krajowa Izba Odwoğawcza po rozpatrzeniu sprawy w spos·b 

jednoznaczny wskazağa na poprawnoŜĺ wyğonienia Wykonawcy zadania. 

Jednak ze wzglňdu na brak moŨliwoŜci podpisania umowy z WykonawcŃ do 

czasu rozstrzygniňcia odwoğania, procedura wpğynňğa na op·Ŧnienie 

rozpoczňcia zadania. 

 

Sytuacja byğa omawiana z Monitorem projektu podczas wizyty 9 czerwca 

2015 r. 

 

 

 
Fot. Rozpoczňcie prac w Jaskini Szachowica I 

 

 
Fot. Od lewej: Tymczasowa obudowa podporowa (stojaki). Konstrukcja jednego z filar·w 
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